


Мероприятий по созданию функционирования центра образования естественно-научной ти технологической направленности «Точка роста» в 2021 году.

План

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата
1.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	директор	Приказ директора о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначением руководителя Центра, положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и развитию.	Январь-февраль 2021 г.
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ООО	директор	Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационно-кампанийного проекта и концепции создания Центра образования посредством	В течение реализации проекта



Утверждаю
 Директор школы
 Д.Н.Холмогоров
 Приказ № 5-р
 от 09.02.2021

			СМИ и Интернет-ресурсы, социальных сетей. Размещение на официальном сайте ссылки «Точки роста» с размещением в ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точки роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	директор	Утвержденный проект зонирования	февраль 2021 года
4.	Создание комиссии по приемке оборудования центра образования «Точка роста»	директор	Создание комиссии	Июнь 2021 г.
5.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	директор руковод- дитель центра	Проверка и установка оборудо- вания	Июнь-август 2021 г.
6.	Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем	директор руководитель	Проведение ремонтных работ в по- мещениях, предусмотренных для	Июнь-август 2021 г.

	«Точка роста»(брендбуком)	центра	создания центра образования «Точка роста»	
7.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной направленности программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель центра	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста»	август 2021года
8.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально- технической базе центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель центра	Утверждение реестра роста, реализуемых на базе центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	август 2021года
9.	Обеспечение 100- процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах	руководитель центра	Курсовая подготовка педагогов	сентябрь 2021 г.
10.	Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	руководитель центра	Согласно графику	июнь-декабрь 2021 г.
11.	Завершение ремонта кабинетов Центра образования «Точка роста».	директор	Отчет директора школы	август 2021 г.
12.	Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режим занятий	директор, руководитель центра	Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	август 2021 г.

13.	Открытие центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Директор, руководитель центра	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	октябрь 2021 г.
14.	Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	директор	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	октябрь 2021 г.
15.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» естественно-научной направленности.	директор	Реализация мероприятий	В течение года
16.	Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	руководитель центра	Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)	Постоянно в течение года